

**Дорожная карта работы
Городской пилотной площадки «Азбука Екатеринбург»**

№ п/п	Мероприятия	Срок проведения	Ответственный
Нормативно-правовое и организационное обеспечение			
1.	Издание приказа о создании рабочей (проектной) группы для организации деятельности в рамках городской пилотной площадки «Азбука Екатеринбург»	до 1 октября 2024г.	И.О. заведующего ДОУ
2.	Разработка плана работы по реализации основных мероприятий рабочей (проектной) группы на образовательный период	ежегодно, до 1 октября	рабочая (проектная) группа
3.	Формирование отчета (аналитической справки) о результатах деятельности рабочей (проектной) группы за год.	ежегодно, до 10 июня	Руководитель рабочей (проектной) группы, рабочая (проектная) группа
Кадровое обеспечение			
1	Разработка плана-графика повышения квалификации для педагогических работников ДОУ, участников рабочей (проектной) группы по теме пилотной площадки	ежегодно	Руководитель рабочей (проектной) группы
Материально-техническое обеспечение			
1	Разработка рекомендаций для педагогов ДОО по направлениях работы рабочей (проектной) группы	июнь 2026	Руководитель рабочей (проектной) группы, рабочая (проектная) группа
Информационное обеспечение			
1	Информирование педагогического сообщества о ходе работы рабочей (проектной) группы. Ежегодная презентация результатов работы рабочей (проектной) группы. на итоговом педсовете.	ежегодно	Руководитель рабочей (проектной) группы, рабочая (проектная) группа
2.	Информирование родительской общественности о ходе работы Презентация результатов работы пилотной площадки на официальном сайте учреждения в сети Интернет.	ежегодно	Руководитель рабочей (проектной) группы, рабочая (проектная) группа
3.	Размещение материалов, освещающих работу рабочей (проектной) группы. на официальном сайте учреждения в сети Интернет.	ежегодно	Руководитель рабочей (проектной) группы, рабочая (проектная) группа