

План реализации основных мероприятий
городской пилотной площадки «Азбука Екатеринбург»
на 2025-2026 учебный год.

Цель проекта: повышение качества образования через организацию работы городской пилотной площадки «Азбука Екатеринбург».

Результат: Представление опыта работы по использованию в образовательной деятельности пособия «Азбука. Екатеринбург»

№ п/п	Задачи	Мероприятия	Даты	Ответственный
1.	Повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах патриотического воспитания дошкольников в процессе ознакомления с родным городом	- Участие педагогов в семинаре - практикуме «Азбука Екатеринбург»	сентябрь, 2025	Члены рабочей группы: Данилова О.В. Хамзина О.Ф. Абатурова А.В.
		- участие педагогов в мастер-классе для педагогов «Азбука открытий: презентация форм работы с пособием «Азбука Екатеринбург».	Ноябрь 2025	Члены рабочей группы: Данилова О.В. Хамзина О.Ф. Абатурова А.В.
		Телемосты: «Путешествие в страну А, Б, В, Г, Д» «Азбучный квест по Е, Ё, Ж, З» «Спорт и памятники спортсменам» «История одного места»	ноябрь, 2025 январь, 2025 февраль, 2026 апрель, 2026	Члены рабочей группы: Данилова О.В. Хамзина О.Ф. Абатурова А.В.
		Участие в квиз игре «Екатеринбург от А до Я»	Февраль 2025г	Члены рабочей группы:
		Участие в образовательной практике «Сказочные лабиринты игры», технологии В.В. Воскобовича в рамках проекта «Азбука. Екатеринбург»	Март, 2024г	Члены рабочей группы:
2.	Представление проекта «Азбука Екатеринбург» для педагогических работников города	Участие педагогов в семинаре «Путешествие по страницам «Азбука Екатеринбург»: знакомство с образовательным проектом по ознакомлению дошкольников с родным городом».	февраль, 2026	Члены рабочей группы:
		Участие педагогов в мастер-классе «Применение игровых практик в процессе ознакомления детей дошкольного возраста с	апрель, 2026	Члены рабочей группы

		Екатеринбургом»		
3.	Вовлечение в совместную деятельность воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) по изучению истории, достопримечательностей города Екатеринбурга.	- Ежедневное изучение букв «Азбуки Екатеринбург» и связанных с ними объектов (36 занятий) в соответствии с графиком;	С октября 2025 по июнь 2026	Члены рабочей группы:
		Участие в конкурсе видеозаписей для педагогических работников "Достопримечательности знакомые, незнакомые».	Сентябрь - октябрь, 2025	Члены рабочей группы
		Организация и проведение городского поэтического фестиваля для детей «Азбука Екатеринбург»	ноябрь, 2025	Члены рабочей группы
		Участие в конкурсе игровых практик по «Азбука Екатеринбург» для педагогов ПП	февраль - март, 2026	Члены рабочей группы
		Участие в конкурсе экскурсионных видеороликов для участников ПП «Екатеринбург глазами детей»	апрель, 2026	Члены рабочей группы
		Участие в фестивале «Азбука Екатеринбург» для детей и родителей, участвующих в реализации проекта.	июнь, 2026	Члены рабочей группы
		Участие в конкурсе видеозаписей для педагогических работников "Достопримечательности знакомые, незнакомые».	Сентябрь-октябрь, 2025	Члены рабочей группы
4.	Создание сообщества участников проекта – специализированной цифровой социальной сети, обеспечивающей возможность дистанционной коммуникации вопросам профессиональной деятельности.	Ежедневное освещение участниками ПП в сообществе «Азбука Екатеринбург» https://vk.com/public222971829 проводимых мероприятий по изучению букв и связанных с ними объектов	с октября 2025	Члены рабочей группы
		Участие в фотомарфоне для участников ПП творческих прогулок по Екатеринбургу (с публикацией в сообществе ВК)	октябрь – май 2026	Члены рабочей группы
		Публикация постов от участников проекта в сообщество	с октября 2025	Члены рабочей группы
5.	Подведение предварительных итогов реализации проекта	Подведение итогов реализации проекта на секции итоговой городской конференции	июнь, 2026	Руководитель группы- Данилова О.В.

Приложение 3
К приказу 26.09.2025г №102

Дорожная карта работы
Городской пилотной площадки «Азбука Екатеринбург»

№ п/п	Мероприятия	Срок проведения	Ответственный
Нормативно-правовое и организационное обеспечение			
1.	Издание приказа о создании рабочей (проектной) группы для организации деятельности в рамках городской пилотной площадки «Азбука Екатеринбург»	до 1 октября 2025г.	И.О. заведующего ДОУ
2.	Разработка плана работы по реализации основных мероприятий рабочей (проектной) группы на образовательный период	ежегодно, до 1 октября	рабочая (проектная) группа
3.	Формирование отчета (аналитической справки) о результатах деятельности рабочей (проектной) группы за год.	ежегодно, до 10 июня	Руководитель рабочей (проектной) группы, рабочая (проектная) группа
Кадровое обеспечение			
1	Разработка плана-графика повышения квалификации для педагогических работников ДОУ, участников рабочей (проектной) группы по теме пилотной площадки	ежегодно	Руководитель рабочей (проектной) группы
Материально-техническое обеспечение			
1	Разработка рекомендаций для педагогов ДОО по направлениях работы рабочей (проектной) группы	июнь 2026	Руководитель рабочей (проектной) группы, рабочая (проектная) группа
Информационное обеспечение			
1	Информирование педагогического сообщества о ходе работы рабочей (проектной) группы. Ежегодная презентация результатов работы рабочей (проектной) группы. на итоговом педсовете.	ежегодно	Руководитель рабочей (проектной) группы, рабочая (проектная) группа
2.	Информирование родительской общественности о ходе работы Презентация результатов работы пилотной площадки на официальном сайте учреждения в сети Интернет.	ежегодно	Руководитель рабочей (проектной) группы, рабочая (проектная) группа
3.	Размещение материалов, освещающих работу рабочей (проектной) группы. на официальном сайте учреждения в сети Интернет.	ежегодно	Руководитель рабочей (проектной) группы, рабочая (проектная) группа

